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RELATÓRIO N.º 07 

 

1. O presente Relatório n.º 07 tem por objeto registrar o elenco de atividades 
desenvolvidas pela INFRA Engenharia e Consultoria Ltda. no cumprimento do 
Contrato n.º 57/2018 da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, 
cujo escopo de trabalho foi a revisão e atualização do Plano Integrado de Saneamento 
Básico do Município e dar por encerradas as obrigações do escopo contratual. 

As principais tarefas foram definidas no Termo de Referência da Tomadas de Preços 
n.º 15/2018, componente do Processo n.º 2551/2018, todas discriminadas no quadro 
sintético apresentado na sequência deste item. 

O prazo inicialmente previsto foi de 8 (oito) meses, com início em 04 de fevereiro de 
2019, repactuado em mais 71 (setenta e um) dias a partir de 02 de outubro de 2019, 
assim aditando-se o encerramento contratual até a data de 12 de dezembro de 2019. 

 

2. Antes deste relatório, foram produzidos os seguintes documentos: 

 Relatório n.º 01 – PLANO DE TRABALHO, ANÁLISE POPULACIONAL E 
ENQUETE 
 Apêndice ao Relatório n.º 01 – ENQUETE  

 Relatório n.º 02 – CARACTERIZAÇÃO GERAL, DIAGNÓSTICO PRÉVIO 
E PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 Apêndice ao Relatório n.º 02 – PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 Relatório n.º 03 – COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO - 
AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Apêndice aos Relatórios n.ºs 03 e 04 – MONITORAMENTO 

OPERACIONAL 
 Relatório n.º 04 – PROGNÓSTICOS, METAS, AÇÕES EMERGENCIAIS E 

CONTINGENCIAIS E MONITORAMENTO 
 Apêndice A ao Relatório n.º 04 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
 Apêndice B ao Relatório n.º 04 – MAPAS DO PLANO DIRETOR 
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 Relatório n.º 05 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 Apêndice A ao Relatório n.º 05 - MINUTA PARA ATUALIZAÇÃO 

DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL  
 Apêndice B ao Relatório nº 05 – SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 Relatório n.º 06 – APRESENTAÇÃO DO PISB 2019 À CÂMARA 
MUNICIPAL  

3. Os trabalhos da INFRA foram desenvolvidos em estreita colaboração com a equipe 
técnica e administrativa da SAEC, contando ainda com as valiosas informações e 
orientações das equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços e 
Planejamento da Prefeitura Municipal de Catanduva, tendo por interlocutora e 
coordenadora a Eng.ª Wilma Scognamiglio Joaquim, encerrando-se sob a direção do 
Superintendente Eng. Carlos Alberto Calixto Lapera. 

4. Este Plano, revisto e atualizado para a Edição 2019, foi coordenado e elaborado 
sob a responsabilidade técnica do Eng. Aluizio de Barros Fagundes, CREA-SP n.º 
0600212854, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n.º 
280272301190066595, de 22 de janeiro de 2019. A supervisão jurídica foi exercida 
pela Advogada Marina Aidar de Barros Fagundes, Especialista em Direito da 
Infraestrutura, OAB-SP 222025. 
 
 

São Paulo, 25 de novembro de 2019. 
 

 
Eng. Aluizio de Barros Fagundes 

CREA-SP 0600212854 
 

 
Dra. Marina Aidar de Barros Fagundes 

OAB-SP 222025 
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QUADRO SINTÉTICO DO PLANO DE TRABALHO 
Atualizado em 25/11/19 

 
Relatório Mês % Produto Escopo / Conteúdo 

01 1 5 Relatório definindo cronograma e 
metodologia de trabalho 

Plano de Trabalho e 

  10 Mobilização comunitária, e material 
informativo educativo sobre Saneamento 
Básico 

Atualização da projeção populacional com a 
atualização de novo estudo demográfico. 
Mobilização social para que seja legítima a 
participação popular, utilizando-se nesta 
etapa, de enquete mínima 

02 2 10 Relatório contendo leituras técnicas e 
comunitária, análise dos planos existentes e 
estudos e normalização correlata 

Análise das informações atuais e 

  20 Pré-Diagnóstico e 1ª Audiência Pública  Diagnósticos prévios da situação físico 
ambiental e socioeconômica  do 
abastecimento de água, coleta e afastamento 
de esgotos sanitário, drenagem urbana, coleta 
e destino de resíduos sólidos. 

03 3 10 Atualização de programas , projetos e ações 
/ monitoramento 

Atualização dos diagnósticos físico 
ambiental, socioeconômico e do 
abastecimento de água, coleta e afastamento 
de esgotos sanitário, drenagem urbana, coleta 
e destino de resíduos sólidos. 

  5 Monitoramento e avaliação executada em 
planilha automatizada e habilitada, 
utilizando indicadores do PISB 

 

04 4 10 Relatório de Prognósticos, contendo 
cronograma de implantação , de ações e 
obras 

Cronograma de Metas das obras previstas e 
Atualização de prognósticos do PISB de 2013 
sendo o monitoramento e avaliação colocados 
em planilha eletrônica para uso do GIS. 

S/Nº 5 10 Segunda Audiência Pública Coleta de sugestões da população e 
autoridades. 

05 6 5 Planejamento Estratégico e Minuta de 
Atualização da Lei de Saneamento Básico 

Revisão da legislação ambiental municipal 
vigente, revisão do planejamento estratégico 
dos setores de saneamento básico do PISB 
2013. 

06 7 10 Apresentação do PISB 2019 à Câmara de 
Vereadores 

Esboço final do PISB 2019 

07 8 5 Relatório de Atividades do 
Contrato nº 57/18 da SAEC 

Conclusão dos trabalhos 

TOTAL x 100 x x 
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